托里县2023年农业经营主体能力提升
（合作社）实施方案

(托里县铁斯巴汗村叶尔阿斯力养殖农民专业合作社)
（2023年7月8日）

托里县铁斯巴汗村叶尔阿斯力养殖农民专业合作社，建设地点托里县托里镇铁斯巴汗村西侧建设，距县城5公里处。合作社注册于2016年，注册资金600万元。2022年，在原有基础设施建设基础上，又新建养殖棚圈面积1200平方米，建有饲料库房、工作车间及配料户等基础设施建设。合作社全部占地面积10亩。截止2023年，合作社已发展600头只的养殖规模。合作社现吸纳养殖户110户，其中入股农户5户。2022年实现经营利润94万元。
一、项目必要性和意义
托里县铁斯巴汗村共有140户518人，2022年人均收入12450元。其中来源于养殖收入占农民收入70%以上，发展农牧业是铁斯巴汗村增加农民收入的必然选择。多年来，由于广大农牧户养殖技术落后，管理水平差，使经济效益较低，相对生产成本较高，不利于现代农牧业生产的发展。因此，发展农牧业专业合作社，有利于提高农民经济化程度，有利于拓展现代农业的发展。为此，在现有的基础上扩大和规范本合作社的发展势在必行，意义重大。铁斯巴汗村叶尔阿斯力养殖农民专业合作社历经七年的发展，无论在抵御市场风险能力，还是在全体合作社成员经济利益创造上都获得了长足发展，达到了各级领导好评。
二、实施内容
（一）实施范围
项目实施地点：托里县铁斯巴汗村叶尔阿斯力养殖农民专业合作社实施范围：托里县铁斯巴汗村叶尔阿斯力养殖农民专业合作社社员全体，并辐射带动周边广大农牧民。
（二）实施内容
新建牲畜圈舍一座，建设面积1200平方米，投资总额72万元。项目建成后，年经营收入 100 万元，投资收回期为5年。
（三）项目实施进度：
项目设计及申报：                2023年4月份
项目实施前期准备：             2023年4月—2023年5月
项目建设：                 2023年5月—2023年9月
组织验收及开展生产工作：      2023年10月—2023年11月
三、资金概算
（一）项目资金概算
项目总投资为 72万元，其中：立方牛羊搅拌机（TMR-4）编号：15305345263，资金3万。资金来源：申请自治区补助25万元，自筹47万元。为进一步扩大合作社经营规模和增加农民收入打好基础。

项目资金概算：
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价   （万元）
	总价  （万元）
	自治区补助   （万元）
	自筹资金
（万元）

	
	项目总投资
	
	
	72
	72
	25
	47

	一
	牲畜圈舍
	座
	1
	72
	72
	25
	47


（二）资金支出进度
2023年9月完成工程建设，并完成相关材料整理和上报工作，实施项目资金支付。
四、项目绩效考核指标
经济效益：通过项目支撑，预计今年合作社组织可进一步提高生产能力，重点用于饲料库房、工作车间及配料建设工程。
社会效益：通过合作社的建设提高加工生产能力，完善销售网络，优化调整产业机构，可以降低生产成本和流通成本，提高市场价格和拓宽收入途径，多方面的增加农牧民收入，项目建设有利于农牧民再生产过程中通过不断的学习来提高自身的素质，并通过合作社集约化生产，可以解决农村剩余劳动力，提供就业岗位，解决部分农村无法外出务工问题。
五、项目承担单位概况
（一）项目承担单位人员构成
1、人员构成：托里县铁斯巴汗村叶尔阿斯力养殖农民专业合作社经工商部门登记注册后，与2016年正式挂牌运行。该合作社以农牧民为主体，以专业的养殖为基础，年底，已吸纳入社社员120户，其中以理事长为首的管理层5人，骨干社员50人，入股资金600万，聚集了农民的闲散资金，合作社确保了成员饲草料供给发展养殖之路。
2、办公条件及工作人员情况。办公室设在托里县铁斯巴汗村叶尔阿斯力养殖农民专业合作社，办公面积1200平方米。主要工作人员10人。
3、财务管理等制度建设情况。该合作社聘请财务人员两名，财务管理机制健全，理事长对合作社财务进行监督，副理事长负责财务管理原则，做到账实相符、往来明晰、分配公正、管理透明。                                 
六、保障措施
[bookmark: _GoBack]1.项目监督管理。由托里县农业农村局牵头，发改、财政、项目实施乡镇等有关部门组成项目领导机构。承担项目经营主体要有健全的内部管理制度，建立规范财务管理制度，并在相关部门指导下有序开展社会化服务活动，负责项目实施的具体执行工作，全过程实施项目建设与实施，及时完成补贴环节作业单填报工作。对项目实施中出现的问题，及时处理，对重大问题及时提出解决方案报项目领导机构。农业农村项目负责人要定期不定期深入项目实施地指导项目实施，核实作业质量和进度，了解服务对象对服务情况的满意度，并及时提出意见建议，抓好整改落实。
2.项目保障机制。加强组织管理，成立项目领导小组，组长由农业农村局主要领导担任，成员由相关单位人员组成，领导小组下设办公室，办公室设在农业农村局。项目领导小组负责协调与项目有关部门的联系，解决重大问题，监督督导项目的顺利实施，具体项目实施由农经局监管。
项目组主要成员及其分工表
	姓名
	性别
	单位职务
	项目分工
	职责

	秦永峰
	男
	农业局局长
	组长
	牵头抓总

	卜续安
	男
	农村合作中心三级主任科员 
	副组长
	监督管理

	米拉提
	男
	农村合作中心科员
	成员
	技术保障

	哈德列提
	男
	托里镇副镇长
	成员
	监督管理


3、资金安全保障措施。严格遵守项目资金使用规定和财务政策，制订资金使用规定，确保专款专户，专款专用，确保项目资金100％用在项目上。为确保项目的顺利完成和资金和合理使用，项目委托财政、审计、农经等部门，做好项目执行过程中以及项目结束时，对补助资金的监督工作。同时接受地区和自治区项目管理单位的定期或不定期的项目资金检查。


托里县农业农村局
2023年7月8日
